Termincheckliste für Gesamtleiter

Veranstaltung:____________________________________ Termin:____________________

Termin in Bezug auf den WK

Maßnahme


BRL
DM










- 2 Jahre
- 3 Jahre

Planung und Abstimmung der Veranstaltung im Verein




-
Status, Termin- und Ausweichterminfestlegung für die Veranstaltung




-
Abstimmung des WK-Gebietes (mit Forst, Kartenaufnehmer)




-
Abstimmung des WK-Ortes, Unterkunftsmöglichkeit, ggf. Feierhalle




-
Benennung von Gesamtleiter, Kartenaufnehmer, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit








15.01. Vorjahr
15.01. Vorvorjahr

Bewerbungschreiben an das TK OL gem. B 2.5.2 der WKB








31.03. Vorjahr
31.03. Vorvorjahr

Vergabeschreiben des TK trifft ein, TD wurde benannt (B 2.5.3)





Kontaktaufnahme mit dem TD und Abstimmen des weiteren Vorgehen








- 6 Monate


sämtliche Genehmigungen liegen vor (Forst, Gemeinde, etc)








- 6 Monate


Erstellung eines Kampfrichterplans








- 5 Monate


Erstellung und Abstimmung (mit dem TD) der Ausschreibung








- 4 Monate


Übersendung der Ausschreibung an TK zwecks Freigabe








- 3,5 Monate


Veröffentlichung der Ausschreibung nach Freigabe TK








- 2 Monate


Einweisung aller Kampfrichter und Helfer








- 1 Woche


Veröffentlichung der Startliste (außer Team-OL) und des Schiedsgerichts








Öffnung ORG


Veröffentlichung der Technischen Hinweise








+ 2 Tage


Veröffentlichung der Ergebnisse (B 8.4.4.)








+ 1 Monat


Regelung der Wettkampfabgabe

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